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- Massivbau Kammerscohle und -wande herstellen
D - Massivbau Ober- und Unterhaupt herstellen D
- Baugruben Sparbeckenzuldufe auf NHN +2747m ausheben
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Bauablauf:
H - neue Briicke UH einheben H
- Massivbau Sparbeckenzuldaute herstellen
- BaustraBen in Sparbecken und BE-Flache 1 feilweise riickbauen
- Baugrube Sparbecken ausheben
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- UVH auf NHN +286.3m ausheben
- Uferspundwand einbringen (UVH)
- Damm OVH herstellen (nérdl. Abschnitt)
- Uferspundwand einbringen (OVH)
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